

Determinazione n.17/2023 del 28.04.2023

Oggetto: PSR Regione Molise 2014/2020 - Azione specifica Leader 19.2.15 "Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile" - PSL "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" - Soggetto beneficiario Comune di Salcito (CB) - Provvedimento di concessione n.07/2022 del 06.04.2022 - CUP F52I22000030004. Proroga termine di ultimazione attività.

Il Responsabile unico del procedimento – Responsabile economico e finanziario del GAL

Richiamati:

- Regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento UE n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento UE n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento UE n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale n.1625 del 03.04.2017 della Regione Molise, con la quale si approva il Piano di azione locale "Verso il bio territorio intelligente, inclusivo ed ospitale" per un importo complessivo di euro 2.695.452,00 di cui euro 505.452,00 a valere sulla sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" ed euro 2.190.000,00 a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo";
- la Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.4215 del 28.08.2017 di approvazione della domanda di aiuto e rilascio del provvedimento di concessione degli aiuti finanziari previsti dalla Misura 19;
- il Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento Misure ad investimento – approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n.135 del 15.12.2015;
- l'Addendum al "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento Misure ad investimento sulle modalità di pagamento e compilazione della domanda e proroga del termine per l'ultimazione dei lavori per causa di forza maggiore" - Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.88 del 08.09.2020 e successiva integrazione con l'Addendum "Gestione preventivi" approvato con la D.D. del II Dipartimento n. 96 del 04.11.2022;
- le Linee guida LEADER "Manuale per l'attuazione della Misura 19" - approvate con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017;
- le Linee guida Misura 19 - Sottomisura 19.2 per l'attuazione e la gestione delle strategie di sviluppo locale - approvate con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019;
- Determinazione Dirigenziale n.7311 del 01.12.2022 di approvazione della proposta di modifica del PSL "Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale";
- Determinazione Dirigenziale n.5471 del 21.09.2022 di approvazione del differimento dei termini di completamento delle attività del PSL al 30.06.2024.

Richiamato:

- il bando pubblico a valere sul PSL "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" - azione specifica leader 19.2.15 "Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile" - approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n.195 del 10.05.2021, pubblicato sul BURM Regione Molise n.25 del 15.05.2021 - scadenza: 16.07.2021; proroga pubblicata sul BURM Regione Molise n.32 del 16.07.2021 - scadenza 27.09.2021; proroga pubblicata sul BURM Regione Molise n.42 del 01.10.2021 - scadenza 02.11.2021; proroga pubblicata sul sito del GAL 29.10.2021 - scadenza 03.12.2021;
- il provvedimento di concessione n.07/2022 del 06.04.2022 - CUP F12I22000010004, a favore del Comune di Salcito (CB), con sede legale in Via Umberto I, n.4, il cui contributo in conto capitale è di euro 16.000,00 (sedicimila/00) corrispondente al 60,38% del progetto sul totale dell'investimento ammesso a finanziamento di euro 26.500,00 (al lordo dell'IVA).

Vista la nota del 05.04.2023, acquisita al Protocollo GAL al n.397/23 del 05.04.2023, con la quale il beneficiario Comune di Salcito (CB), richiedeva la proroga di 3 mesi per l'ultimazione delle attività del progetto (termine originariamente previsto 12.04.2023) al 11.07.2023;

Considerato che con la proroga non vengono modificati i requisiti di accesso previsti dal bando di riferimento e che non comporta una riduzione del punteggio precedentemente assegnato;

Visto il verbale n.209 del 28.04.2023 del Consiglio di Amministrazione del GAL che ha deliberato la proroga delle attività al beneficiario Comune di Salcito (CB) per la conclusione delle attività progettuali, della rendicontazione e presentazione della domanda di pagamento a saldo.

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto delle decisioni assunte dal CdA del GAL Molise Verso il 2000 nella seduta del 28.04.2023, verbale n.209, di approvazione della proroga al Comune di Salcito (CB), delegando la struttura tecnica del GAL a porre in essere gli adempimenti conseguenti;
- di prorogare il termine per la conclusione delle attività alla data del 11.07.2023 entro la quale dovranno essere completate le attività progettuali e rilasciata la domanda di pagamento a saldo;
- di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto;
- di confermare gli obblighi e gli impegni enunciati nel Provvedimento di concessione;
- di notificare il presente atto al beneficiario e di disporre la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet della società all'indirizzo www.moliseversoil2000.it;
- di disporre l'inoltro della documentazione necessaria per la pubblicazione sul BURM al fine di adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità richiesti dalla normativa LEADER anche al fine di rendere massima la diffusione degli avvisi pubblici;
- di dare atto che in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, la sottoscritta responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dalla normativa vigente;
- di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) per quanto applicabili.

Il Responsabile del procedimento

Eleonora Galante

