

Determinazione n.13/2024 del 26.04.2024

Oggetto: PSR Regione Molise 2014/2020 - Azione specifica Leader 19.2.12 "Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL" - PSL "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" - Soggetto beneficiario Comune di Casalciprano (CB) - Provvedimento di concessione n.15/2022 del 08.04.2022 - CUP F92I22000010007. Proroga termine ultimazione attività.

Il Responsabile unico del procedimento – Responsabile economico e finanziario del GAL

Richiamati:

- Regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento UE n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento UE n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento UE n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale n.1625 del 03.04.2017 della Regione Molise, con la quale si approva il Piano di azione locale "Verso il bio territorio intelligente, inclusivo ed ospitale" per un importo complessivo di euro 2.695.452,00 di cui euro 505.452,00 a valere sulla sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" ed euro 2.190.000,00 a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo";
- la Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.4215 del 28.08.2017 di approvazione della domanda di aiuto e rilascio del provvedimento di concessione degli aiuti finanziari previsti dalla Misura 19;
- il Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento Misure ad investimento – approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n.135 del 15.12.2015;
- l'Addendum al "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento Misure ad investimento sulle modalità di pagamento e compilazione della domanda e proroga del termine per l'ultimazione dei lavori per causa di forza maggiore" - Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.88 del 08.09.2020 e successiva integrazione con l'Addendum "Gestione preventivi" approvato con la D.D. del II Dipartimento n. 96 del 04.11.2022;
- le Linee guida LEADER "Manuale per l'attuazione della Misura 19" - approvate con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017;
- le Linee guida Misura 19 - Sottomisura 19.2 per l'attuazione e la gestione delle strategie di sviluppo locale - approvate con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019;
- la Determinazione Dirigenziale n.1309 del 06.03.2024 con la quale è stato approvato il differimento dei termini di completamento delle attività del PSL al 30.06.2025;
- la Determinazione Dirigenziale n.7311 del 01.12.2022 con la quale è stata approvata l'ultima proposta di modifica del PSL "Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale".

Richiamato:

- il bando pubblico relativo alla azione specifica leader 19.2.12 "Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL"- PSL "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 195 del 10.05.2021, pubblicato sul BURM Regione Molise n. 25 del 15.05.2021 - scadenza: 16.07.2021; proroga pubblicata sul BURM Regione Molise n.32 del 16.07.2021 - scadenza 01.09.2021;
- il provvedimento di concessione n.15/2022 del 08.04.2022 - CUP F92I22000010007 con un contributo pubblico di euro 181.464,87 (centottantunomilaquattrocentosessantaquattro/87) sul totale dell'investimento ammesso a finanziamento di euro 190.964,87 (al lordo dell'IVA).

Vista la nota acquisita al protocollo GAL al n.272/24 del 24.04.2024, con la quale il beneficiario Comune di Casalciprano (CB) richiede una ulteriore proroga di tre mesi del termine di ultimazione del progetto, prevista per il 10.05.2024, al fine di completare il decespugliamento e la realizzazione delle aree di sosta, la rendicontazione della spesa e presentare la domanda di pagamento a saldo;

Considerato anche che la domanda di pagamento in acconto n.34270392250 del 01/12/2023, non è stata ancora liquidata e visto l'Addendum al "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento", approvato con la D.D. dell'Area seconda Regione Molise n.88 del 08.09.2020, il quale al capitolo 9 recita *"Tenuto conto che l'ultimazione dei lavori comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo, nei casi in cui si registrano dei ritardi dovuti al completamento delle fasi di istruttoria di domande di anticipo e/o acconto, che non permettono l'elaborazione di una domanda di saldo, può essere assunto quale data di ultimazione dei lavori la data di certificazione della regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori, fatta salva la trasmissione della domanda di pagamento a saldo e la rendicontazione finale entro 30 giorni dalla riscossione del pagamento della domanda di acconto/anticipo di che trattasi"*, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Considerato che con la proroga non vengono modificati i requisiti di accesso previsti dal bando di riferimento e che non comporta una riduzione del punteggio precedentemente assegnato;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di concedere la proroga del termine per la conclusione delle attività alla data del 10.08.2024, entro la quale dovranno essere completate le attività progettuali, la rendicontazione della spesa e rilasciata la domanda di pagamento a saldo;
- di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto;
- di confermare gli obblighi e gli impegni enunciati nel Provvedimento di concessione;
- di sottoporre a ratifica il presente provvedimento alla prima riunione utile del Consiglio di amministrazione;
- di notificare il presente atto al beneficiario e di disporre la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet della società all'indirizzo www.moliseversoil2000.it;
- di disporre l'inoltro della documentazione necessaria per la pubblicazione sul BURM al fine di adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità richiesti dalla normativa LEADER anche al fine di rendere massima la diffusione degli avvisi pubblici;

- di dare atto che in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, la sottoscritta responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dalla normativa vigente;
- di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) per quanto applicabili.

Il Responsabile del procedimento

Eleonora Galante

